

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG
Về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 thành phố Cần Thơ

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố đã ban hành Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 để triển khai thực hiện.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp trực tuyến với Thường trực Chính phủ về công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 và Nghị quyết số 06/NQ-HĐND ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Cần Thơ về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, UBND thành phố Cần Thơ ban hành Chương trình hành động với những nội dung chính như sau:

1. Mục tiêu:

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, hoàn thành các dự án trọng điểm và giải ngân hết kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 (bao gồm cả vốn kéo dài những năm trước chuyển sang); góp phần phục hồi kinh tế, tăng thu nhập, ổn định đời sống người dân trong bối cảnh cả nước đang quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm:

a) Các ngành, các cấp quán triệt, thực hiện nghiêm những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công theo các Nghị quyết của Chính phủ và văn bản triển khai của các Bộ, ngành Trung ương, của Thành ủy và HĐND thành phố Cần Thơ. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, thực hiện hoàn thành, nhất là các công trình chào mừng Đại hội Đảng các cấp trên tinh thần hiệu quả, chất lượng, tiết kiệm, đảm bảo đúng quy định của pháp luật; kiên quyết không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCCB). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nội dung chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Thường trực HĐND thành phố và Chủ tịch UBND thành phố tại cuộc họp kiểm tra công tác giải ngân vốn XDCCB ngày 18 tháng 3 năm 2020.

b) Thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát tiến độ thực hiện các công trình/dự án đã được bố trí kế hoạch vốn năm 2020 và các công trình/dự án có vốn kéo dài từ năm 2018, 2019 sang năm 2020. Cụ thể:

- Có kế hoạch kiểm tra cụ thể tiến độ thực hiện và giải ngân của từng dự án, trong đó đặc biệt quan tâm các công trình có sử dụng vốn ODA, các công trình trọng điểm của thành phố.

- Xây dựng kế hoạch tiến độ cụ thể để triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công trình; báo cáo tiến độ thực hiện và giải ngân định kỳ: 15 ngày/lần đối với các công trình đang triển khai thi công; 07 ngày/lần đối với các công trình khởi công mới, chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu và các công trình có sử dụng vốn ODA, các công trình trọng điểm của thành phố.

Nội dung báo cáo và đề xuất kiến nghị gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ trưởng Tổ Giám sát, hỗ trợ thực hiện các dự án trọng điểm về đầu tư XDCB trên địa bàn thành phố Cần Thơ từ nguồn ngân sách nhà nước), Văn phòng UBND thành phố và Sở Tài chính để tổng hợp, theo dõi, báo cáo và đề xuất UBND thành phố xem xét, chỉ đạo thực hiện kịp thời.

- Trường hợp các kiến nghị cụ thể của từng dự án thuộc thẩm quyền xem xét, giải quyết của các Sở quản lý chuyên ngành, yêu cầu các chủ đầu tư báo cáo và đề xuất cụ thể với các cơ quan này để được xem xét, giải quyết theo thẩm quyền; đồng thời, gửi về UBND thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư để theo dõi tiến độ xử lý.

c) Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; quan tâm thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công), để chọn được nhà thầu thật sự có năng lực, kinh nghiệm. Trong đó:

- Thời gian thực hiện thẩm định hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công - dự toán tối đa không quá 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ do Chủ đầu tư trình. Trường hợp cần thiết phải điều chỉnh, bổ sung nội dung, giao cơ quan thẩm định có ý kiến gửi về chủ đầu tư trong vòng 15 ngày làm việc.

Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ của các đơn vị tư vấn và chủ đầu tư tối đa 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của cơ quan thẩm định.

- Thời gian thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối đa 07 ngày làm việc, trường hợp cần phải chỉnh sửa nội dung, giao cơ quan thẩm định có ý kiến gửi về chủ đầu tư trong vòng 05 ngày làm việc.

Thời gian hoàn chỉnh hồ sơ của chủ đầu tư tối đa 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản góp ý của cơ quan thẩm định.

- Thực hiện thủ tục thanh toán vốn đầu tư cho dự án trong thời hạn tối đa 04 ngày, kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu theo quy định.

d) Tăng cường công tác đối thoại trực tiếp với người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án có thu hồi đất, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân để xem xét, giải quyết; kiên quyết xử lý theo quy định đối với những trường hợp cố tình làm khó, gây cản trở trong quá trình thu hồi đất.

đ) Đưa nội dung đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu, làm cơ sở đánh giá cuối năm.

3. Phân công và giao nhiệm vụ thực hiện:

a) Các Phó Chủ tịch UBND thành phố trực tiếp chỉ đạo, kiểm tra đôn đốc và giải quyết các khó khăn, vướng mắc (nếu có phát sinh) đối với các công trình thuộc lĩnh vực phụ trách, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đã bố trí; trường hợp vượt thẩm quyền, kịp thời đề xuất, kiến nghị Chủ tịch UBND thành phố xem xét, giải quyết. Tổ chức kiểm tra và giao ban 1 - 2 tuần/1 lần để giám sát tiến độ thực hiện. Báo cáo Chủ tịch UBND thành phố về kết quả thực hiện tại cuộc họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố hàng tuần.

b) Yêu cầu các Chủ đầu tư:

- Tổ chức giám sát chặt chẽ hoạt động và yêu cầu các nhà thầu tham gia xây dựng công trình lập kế hoạch tiến độ gửi chủ đầu tư theo dõi, kiểm tra.

- Xây dựng kế hoạch thực hiện, tiến độ triển khai và giải ngân vốn từng dự án cụ thể, chi tiết các gói thầu gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư (Tổ Giám sát), Văn phòng UBND thành phố để theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát theo đúng quy định (UBND thành phố đã có Công văn số 2018/UBND-XDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2020 chỉ đạo thực hiện nội dung này).

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ trong thời hạn 04 ngày làm việc kể từ ngày có khối lượng nghiệm thu, làm thủ tục thanh toán ngay với Kho bạc nhà nước; đồng thời, khẩn trương thực hiện thủ tục quyết toán dự án/công trình hoàn thành, đảm bảo đúng quy định.

- Kiểm tra việc thực hiện theo đúng thiết kế bản vẽ thi công dự toán đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, đảm bảo chất lượng công trình, kiên quyết không nghiệm thu công trình khi không đáp ứng được các yêu cầu về thiết kế và chất lượng; thực hiện thu hồi vốn tạm ứng theo đúng quy định.

- Thực hiện báo cáo định kỳ (hàng tuần, hàng tháng) cho Tổ Giám sát (Sở Kế hoạch và Đầu tư), Văn phòng UBND thành phố và Sở Tài chính; trường hợp có khó khăn, vướng mắc báo cáo, đề xuất kịp thời cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

- Rà soát các điều khoản trong hợp đồng, có ràng buộc trách nhiệm cụ thể, rõ ràng của 02 bên, làm cơ sở xử lý vi phạm (nếu có); đối với các Nhà thầu vi phạm hợp đồng, chậm triển khai thi công thì kiên quyết xử lý theo quy định; trường hợp cần thiết thì báo cáo đề xuất, trình UBND thành phố biện pháp chế tài để răn đe (xử phạt, đăng công thông tin, cấm tham dự thầu,...), đảm bảo kỷ cương, nghiêm minh khi tham gia các dự án trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật về tiến độ và chất lượng của dự án.

c) Giao Giám đốc Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương:

- Quan tâm chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn nâng cao năng lực cán bộ, phát huy tinh thần trách nhiệm, rút ngắn thời gian thẩm định hồ sơ; chấn chỉnh xử lý các hành vi thiếu trách nhiệm, chậm trễ trong thực hiện nhiệm vụ.

- Tăng cường hơn nữa công tác phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương và chủ đầu tư để giải quyết nhanh các thủ tục của dự án; quan tâm thực hiện tốt công tác lựa chọn nhà thầu (tư vấn giám sát, thiết kế, thi công).

- Kiểm điểm trách nhiệm tập thể, cá nhân làm chậm trễ trong công tác giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện ngay việc luân chuyển cán bộ, công chức khi cần thiết.

d) Giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường hỗ trợ các địa phương, chủ đầu tư trong thực hiện giải phóng mặt bằng, thu hồi đất, đặc biệt là trong quá trình lập, thẩm định và trình phê duyệt giá đất cụ thể.

đ) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, với vai trò Tổ trưởng Tổ Giám sát tổ chức thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Phát huy vai trò nhiệm vụ của Tổ Giám sát, quan tâm thường xuyên các dự án trọng điểm, các dự án ODA, các dự án xây dựng khu tái định cư, dự án có vướng mắc phát sinh để kịp thời xử lý.

- Rà soát tham mưu, trình UBND thành phố kiên quyết điều chuyển kịp thời nguồn vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khối lượng và nhu cầu giải ngân tốt hơn để tăng tốc độ giải ngân trong tháng 8 năm 2020 và những tháng tiếp theo.

e) Giao Chủ tịch UBND quận, huyện:

- Tháo gỡ khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng tại địa phương, tăng cường tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân, kịp thời giải quyết và báo cáo về kết quả giải quyết trong công tác thu hồi đất đối với các dự án trên địa bàn theo đúng quy định hiện hành.

- Chỉ đạo chặt chẽ, kiên quyết đối với các đơn vị trực thuộc trong việc tổ chức thực hiện các dự án sử dụng các nguồn vốn do quận, huyện quản lý. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND thành phố về kết quả giải ngân vốn của địa phương.

g) Giao Giám đốc Sở Nội vụ nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố phương thức thực hiện và hướng dẫn các đơn vị tổ chức thực hiện việc đưa nội dung đánh giá kết quả giải ngân vốn đầu tư công vào nội dung đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành nhiệm vụ cuối năm của cơ quan, đơn vị và người đứng đầu làm cơ sở đánh giá cuối năm. Hỗ trợ các Sở, ngành trong quá trình thực hiện luân chuyển cán bộ, công chức (nếu có).

h) Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Chương trình hành động này của các Sở, ngành, địa phương, định kỳ

báo cáo và kiến nghị với UBND thành phố về các biện pháp cần thiết, bảo đảm thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình hành động này.

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp, báo cáo UBND thành phố xem xét, giải quyết theo quy định. / *nm*

Nơi nhận:

- Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ: KH&ĐT, Tài chính;
- VP Đoàn ĐBQH Cần Thơ;
- TT.TU, TT.HĐND TP;
- CT, PCT UBND TP;
- Các Sở, ban, ngành;
- UBMTTQ và các Đoàn thể TP;
- UBND các quận, huyện;
- VP UBND TP (3D);
- Công TTĐT TP;
- Lưu: VT, LHS

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Dương Tấn Hiển