

QUYẾT ĐỊNH

Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5, 6, 8 và 9 tại Điều 1 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ khu tái định cư Trường đại học Y dược Cần Thơ đến khu đô thị tái định cư Cửu Long

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Thông tư số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 10 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu;

Xét đề nghị của Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ tại Tờ trình số 516/TTr-BQLDA2 ngày 15 tháng 6 năm 2018 và của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1661/TTr-SKHĐT ngày 26 tháng 6 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 5, 6, 8 và 9 tại Điều 1 Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Cầu, tuyến đường dẫn vào cầu từ khu tái định cư Trường đại học Y dược Cần Thơ đến khu đô thị tái định cư Cửu Long, với các nội dung như sau:

| ST T | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|-------------|---|---------------------|------------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------|-------------------------------------|
| 5 | Lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây lắp | 22.183.000 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 60 ngày |

| ST T | Tên gói thầu | Giá gói thầu | Hình thức lựa chọn nhà thầu | Phương thức lựa chọn nhà thầu | Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu | Hình thức hợp đồng | Thời gian thực hiện hợp đồng |
|------|---|---------------|---|-------------------------------|---|--------------------|------------------------------|
| 6 | Thi công xây lắp (gồm chi phí hạng mục chung và chi phí an toàn giao thông) | 8.455.206.000 | Đấu thầu rộng rãi trong nước, hình thức đấu thầu qua mạng | 01 giai đoạn 01 túi hồ sơ | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 250 ngày |
| 8 | Bảo hiểm xây dựng công trình | 16.432.000 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 250 ngày |
| 9 | Giám sát thi công xây lắp | 210.499.000 | Chỉ định thầu rút gọn | | Quý III năm 2018 | Trọn gói | 250 ngày |

Điều 2. Giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo đúng quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, những nội dung còn lại đã được phê duyệt tại Quyết định số 1436/QĐ-UBND ngày 31 tháng 5 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ không thay đổi.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng 2, thành phố Cần Thơ, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Cần Thơ và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- CT UBND TP;
- VP UBND TP (3D);
- Lưu: VT. LNQ.

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Đào Anh Dũng